

MUNICIPIO DE ARACATACA

**CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. Y
AGUAS DE ARACATACA S.A. E.S.P.**



**INFORME INICIAL
INVITACIÓN ABIERTA A OFERTAR No. 001/2019**

**OBJETO: OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ARACATACA- MAGDALENA**

**DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ARACATACA - MAGDALENA
ENERO DE 2019**

TABLA DE CONTENIDO

SECCION I.....	3
CONDICIONES GENERALES: CONVENIO DE FINANCIACIÓN	3
1. INTRODUCCIÓN	3
2. FUENTE DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONVENIO	3
3. INFORME EJECUTIVO CONVENIO	4
SECCION II.....	6
PROCESO PRECONTRACTUAL DE LA INVITACIÓN ABIERTA A OFERTAR NO. 001/2019.....	6
1. CRONOGRAMA DEL PROCESO.....	6
2. DOCUMENTOS Y ACTAS DEL PROCESO	8
3. DATOS DE OFERENTES IVITACIÓN ABIERTA A OFERTAR NO. 001/2019	9
SECCIÓN III.....	10
CONTRATO REFERIDO DEL CONVENIO.....	10
1 INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO.....	10
2 PERSONAL DEL CONTRATISTA PARA EL PROYECTO	11
3 RELACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	11
SECCIÓN IV.	12
GERENCIA DE PROYECTO E INTERVENTORÍA	12
1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	12
2 BENEFICIOS DEL PROYECTO	13
3 CONVENIO NO. 01 “OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAGDALENA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”	13
4 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES GERENCIA DE PROYECTO E INTERVENTORÍA	15

SECCION I

CONDICIONES GENERALES: CONVENIO DE FINANCIACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Aguas de Aracataca S.A E.S.P y Aguas del Magdalena S.A E.S.P el día 26 de junio de 2019 suscriben convenio de financiación cuyo objeto es “OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ARACATACA- MAGDALENA”, dicho convenio se suscribe para garantizar el buen funcionamiento del sistema de acueducto del municipio de Aracataca Magdalena, cuyos propósitos se encuentran enmarcados dentro del Plan Departamental de Aguas del Magdalena PDA, como parte fundamental de una estrategia completa para el mejoramiento de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado del Departamento, así como hace parte del Plan de Obras e Inversiones POI de la empresa Aguas de Aracataca.


2. FUENTE DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONVENIO

AGUAS DE ARACATACA S.A. E.S.P. cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el objeto del proyecto en referencia, cuya fuente de financiación son recursos provenientes de recursos del componente ambiental que la corporación regional del Magdalena “CORPAMAG” aportó al Plan Departamental de Aguas del Magdalena, y Aguas de Aracataca S.A. E.S.P. mediante convenio financiero por medio del cual apoya financieramente la ejecución del proyecto “Obras para la mitigación del riesgo de desabastecimiento de agua potable del municipio de Aracataca-Magdalena” relacionados en el Convenio financiero del 26 de junio de 2019.


El presupuesto oficial para la ejecución del proyecto es de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L (\$ 1.319.805.286), el cual viene respaldado por los CDPS de los aportantes de este convenio, que son:

- CDP 103 DE 2019 – AGUAS DEL MAGDALENA S.A ESP.
- CDP 001 DE 2019 – AGUAS DE ARACATACA S.A ESP.

Tal como se relacionan en el cuadro siguiente:

		AGUAS DE ARACATACA S.A. E.S.P. NIT: 900862450-4 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
		Certificado No. 002	
		Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2020	
Vigencia Fiscal: 2019			
Fecha de Expedición: 28 de junio de 2019			
Objeto:	OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAGDALENA		
Identificación Presupuestal	Concepto		Valor
Nro. CDP 103 (Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.).	CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. Y AGUAS DE ARACATACA S.A. E.S.P. "AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAGDALENA"		\$ 1.108.854.188
Nro. CDP 001 (Aguas de Aracataca S.A. E.S.P.).	APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAGDALENA", RECURSOS PROVENIENTES DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES POI 2019, COMPONENTE DEL PLAN QUINQUENAL DE INVERSIONES 2015-2019		\$ 210.951.098
TOTAL			\$ 1.319.805.286
PIERRE PANS REPRESENTANTE LEGAL			

3. INFORME EJECUTIVO CONVENIO

		AGUAS DE ARACATACA S.A. E.S.P. INFORME DE OBRA GERENCIA DE PROYECTOS E INTERVENTORÍA	
		CONVENIO No. 001	AGUAS DE ARACATACA
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARACATA-MAGDALENA		
SUSCRITO ENTRE:	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. Y AGUAS DE ARACATACA S.A. E.S.P.		
FORMA DE PAGO:	30% ANTICIPO, RESTO PAGO ACTAS PARCIALES		
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 1.319.805.286,00		
PLAZO:	12 MESES		
FECHAS:			
FECHA DE INICIO:	8 de noviembre de 2019		
FECHA TERMINACIÓN:	8 de noviembre de 2020		
INTERVENTORÍA	AGUAS DE ARACATACA S.A. E.S.P.		
VALOR ACTAS:	PRIMER DESEMBOLSO (30%)	0	
	ACTA 02		
VALOR ACUMULADO:	\$ -		
SALDO POR FACTURAR:	\$ 1.319.805.286,00		
% OBRA	0%	% x FACTURAR	100%
PLAZO CONTRACTUAL	17%	PLAZO RESTANTE	83%
ESTADO:	EJECUCIÓN		

El porcentaje de obra ejecuta es de 0% debido a que todavía no se ha realizado el primer desembolso que corresponde al anticipo del contrato suscrito a raíz de la Invitación Abierta a Ofertar No. 001/2019, al convenio todavía le resta un 83% del plazo contractual.

El acta de inicio del convenio se firma el día 8 de noviembre de 2019, con un plazo contractual de 12 meses, dicha acta es suscrita por los representantes legales de Aguas del Magdalena y Aguas de Aracataca, el convenio tiene como fecha de terminación el 8 de noviembre de 2020.

SECCION II

PROCESO PRECONTRACTUAL DE LA INVITACIÓN ABIERTA A OFERTAR NO. 001/2019

1. CRONOGRAMA DEL PROCESO

En el siguiente cuadro, se puede apreciar el cronograma que fue utilizado durante todo el proceso precontractual de la Invitación Abierta a Ofertar No. 001/2019, el cronograma sufrió varios cambios, el cual fue perfeccionado con al Adenda No. 1 que puede ser consultada en la siguiente página: <http://proveedores.aguasdearacataca.com/iao-12-2019/>.

ACTIVIDAD	FECHA	MEDIO/LUGAR
Publicación Aviso de Convocatoria 1	20 de noviembre de 2019	http://www.aguasdearacataca.com/index.php/proveedores-y-contratistas
Publicación Aviso de Convocatoria 2	25 de noviembre de 2019	http://www.aguasdearacataca.com/index.php/proveedores-y-contratistas Periódico de amplia circulación local y/o nacional
Publicación Pliegos de condiciones, Manual de Contratación y Documentos técnicos del proyecto	27 de noviembre de 2019	http://www.aguasdearacataca.com/index.php/proveedores-y-contratistas
Publicación del Acto administrativo de Apertura	29 de noviembre de 2019 a las 08:00 horas	http://www.aguasdearacataca.com/index.php/proveedores-y-contratistas
Visita de obra (No obligatoria) y Audiencia de aclaración de proyecto de Pliegos de condición	30 de noviembre de 2019, a las 08:00 horas	En las oficinas de Aguas de Aracataca S.A E.S.P., ubicada en la calle 7 No. 2-12 Aracataca, Magdalena
Plazo para presentar observaciones o solicitudes de aclaración sobre el Proyecto de pliego de condiciones y documento técnico.	Del 25 al 30 de noviembre de 2019, hasta las 17:00 horas	Deben ser radicas en las oficinas de Aguas de Aracataca S.A E.S.P., ubicada en la calle 7 No. 2-12 Aracataca, Magdalena, o al correo Licitaciones@aguasdearacataca.com
Publicación de las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones y respuestas dadas a las	05 de diciembre de 2019	http://www.aguasdearacataca.com/index.php/proveedores-y-contratistas

mismas		
Publicación del pliego de condiciones definitivo	05 de diciembre de 2019	http://www.aguasdearacataca.com/index.php/proveedores-y-contratistas
Cierre del procesos - plazo máximo para presentar oferta y Apertura de Propuestas	10 de diciembre de 2019 a las 16:00 horas	En las oficinas de Aguas de Aracataca S.A E.S.P., ubicada en la calle 7 No. 2-12 Aracataca, Magdalena
Verificación de los requisitos habilitantes y Evaluación de las propuestas	Del 11 al 18 de diciembre de 2019	En las oficinas de Aguas de Aracataca S.A E.S.P., ubicada en la calle 7 No. 2-12 Aracataca, Magdalena
Publicación informe preliminar de verificación de las propuestas	13 de diciembre de 2019	http://www.aguasdearacataca.com/index.php/proveedores-y-contratistas
Plazo máximo para subsanar documentos	Del 13 al 16 de diciembre de 2019, hasta las 12:00 horas	Deben ser radicas en las oficinas de Aguas de Aracataca S.A E.S.P., ubicada en la calle 7 No. 2-12 Aracataca, Magdalena, o al correo electrónico Licitaciones@aguasdearacataca.com
Plazo para presentar observaciones sobre el informe de verificación de propuestas	Del 13 al 16 de diciembre de 2019, hasta las 12:00 horas	Deben ser radicas en las oficinas de Aguas de Aracataca S.A E.S.P., ubicada en la calle 7 No. 2-12 Aracataca, Magdalena, o al correo electrónico Licitaciones@aguasdearacataca.com
Respuesta a las observaciones y Publicación del informe definitivo de los requisitos mínimos habilitantes	17 de diciembre de 2019	http://www.aguasdearacataca.com/index.php/proveedores-y-contratistas
Publicación Acta de evaluación	18 de diciembre de 2019	http://www.aguasdearacataca.com/index.php/proveedores-y-contratistas
Adjudicación	19 de diciembre de 2019, a las 09:00 horas	En las oficinas de Aguas de Aracataca S.A E.S.P., ubicada en la calle 7 No. 2-12 Aracataca, Magdalena
Publicación Acta de Adjudicación	19 de diciembre de 2019	http://www.aguasdearacataca.com/index.php/proveedores-y-contratistas
Fecha de emisión y legalización del contrato	Dentro de los tres (3) días siguientes a la adjudicación del contrato	En las oficinas de Aguas de Aracataca S.A E.S.P., ubicada en la calle 7 No. 2-12 Aracataca, Magdalena

Publicación del contrato	Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato	http://www.aguasdearacataca.com/index.php/proveedores-y-contratistas
Ejecución del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio	En las oficinas de Aguas de Aracataca S.A E.S.P., ubicada en la calle 7 No. 2-12 Aracataca, Magdalena

2. DOCUMENTOS Y ACTAS DEL PROCESO

Desde el inicio del proceso de Invitación Abierta a Ofertar llevado a cabo por Aguas de Aracataca, se suscribieron los siguientes documentos y actas, ver siguiente tabla:

No.	DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN O CARGUE	DESCRIPCIÓN
1	AVISO DE CONVOCATORIA No. 1	20 de noviembre de 2019	Aviso de Convocatoria: Invitación Abierta a Ofertar No. 001/2019
2	AVISO DE CONVOCATORIA No. 2	25 de noviembre de 2019	Aviso de Convocatoria No. 2: Invitación Abierta a Ofertar No. 001/2019
3	PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES Y OTROS	27 de noviembre de 2019	Documento inicial de pliegos de condiciones, planos, especificaciones, documento técnico del proyecto y formatos
4	ADENDA No. 001	27 de noviembre de 2019	Actualización cronograma de proceso
5	ACTA DE APERTURA	29 de noviembre de 2019	Por medio de esta Acta se declara abierta la Invitación Abierta a Ofertar No. 001/2019
6	ACTA ASISTENCIA VISITA DE OBRA	30 de noviembre de 2019	Acta de asistencia de proveedores a la visita de obra
7	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES	05 de diciembre de 2019	Documento con las observaciones y respuestas del proyecto del pliego de condiciones
8	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	05 de diciembre de 2019	Documento final con las condiciones definitivas del proceso de Invitación Abierta a Ofertar
9	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO	10 de diciembre de 2019	Acta de cierre y apertura de ofertar del proceso de Invitación Abierta a Ofertar No. 001/2019
10	FORMATO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	10 de diciembre de 2019	Planilla de recepción de propuestas
11	ACTA DE COMITÉ EVALUADOR	11 de diciembre de 2019	Acta por medio de la cual se conforma el comité evaluador del proceso de Invitación Abierta a Ofertar No. 001/2019
12	INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES	13 de diciembre de 2019	Informe con requisitos habilitantes
13	INFORME FINAL DE REQUISITOS HABILITANTES	17 de diciembre de 2019	Informe final que habilita a los proveedores

14	ACTA DE EVALUACIÓN	18 de diciembre de 2019	Acta de evaluación con asignación de puntajes a los proveedores
15	ACTA DE ADJUDICACIÓN	19 de diciembre de 2019	Acta con la adjudicación.
16	MINUTA DEL CONTRATO	20 de diciembre de 2019	Firma y legalización del contrato civil de obra suscrito entre Aguas de Aracataca S.A ESP. y JIMENES INGENIERIA S.A.S.

Todos estos documentos fueron cargados en la pagina de la empresa Aguas de Aracataca, en el siguiente enlace: <http://proveedores.aguasdearacataca.com/iao-12-2019/>, los cuales pueden ser consultados y descargados para su comprobación, de igual forma con el presente informe se hace entrega copia de AZ con todos los documentos relacionados en el cuadro anterior.

3. DATOS DE OFERENTES IVITACIÓN ABIERTA A OFERTAR NO. 001/2019

OFERENTE No. 1	JIMENEZ INGENIERIA SAS NIT: 900.187.048-0	
FECHA Y HORA DE ENTREGA	10/12/2019 – hora: 14:44	
REPRESENTANTE	John Ferney Quintana Ruiz C.C. 7.550.522	
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	COMPañÍA QUE EXPIDE LA POLIZA	Seguros del Estado SA
	FECHA DE EXPEDICIÓN	09/12/2019
	NUMERO DE LA GARANTIA	85-45-101061253
	CUANTIA ASEGURADA	Ciento Treinta y Un Millones Novecientos Ochenta Mil Quinientos Veintiocho Pesos Con 60 Centavos (\$131.980.528,60) Moneda Corriente.
	VIGENCIA DE LA POLIZA	Desde: 10/12/2019 Hasta: 10/03/2020
OFERTA	<ul style="list-style-type: none"> a) Se presentan: Dos (02) AZ debidamente embalados y cerrados del siguiente modo: <ul style="list-style-type: none"> 1. Un (1) AZ que contiene la propuesta original. 2. Un (1) AZ que contiene la copia b) Número de folios propuesta Original: Trescientos dieciséis (316) folios útiles. c) La Carta de Presentación de Propuesta viene firmada y foliada (Folios No.3 al No.5). 	

El oferente JIMENES INGENIERIA S.A.S., fue el único que se presento como proveedor para participar en la Invitación Abierta a Ofertar No. 001/2019, se cumplieron todos los procedimientos establecidos en el pliego de condiciones definitivo, el proponente cumplió todos los requisitos habilitantes y de esta forma se pudo adjudicar y celebrar el contrato. La empresa Aguas de Aracataca, por medio de un periódico de amplia circulación a nivel departamental, publico la convocatoria los días 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2019, garantizando así la publicidad necesaria para asegurar la eventual concurrencia de oferentes.

SECCIÓN III.

CONTRATO REFERIDO DEL CONVENIO

1 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la tabla con información básica del contrato.

CONTRATO INICIAL	
Objeto:	OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAGDALENA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Nombre Contratista:	JIMENEZ INGENIERIA S.A.S
Número del contrato:	DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
Fecha del contrato:	20 DE DICIEMBRE DE 2019
Plazo:	8 MESES
Valor del Contrato:	MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/L (\$1.318.341.612)
Anticipo (30%):	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L (\$395.502.483,60)
Fecha de iniciación:	POR DEFINIR
Fecha de terminación contractual:	POR DEFINIR
Contratante:	AGUAS DE ARACATACA S.A ESP.
Interventoría:	AGUAS DE ARACATACA S.A ESP.

El contratista, el día 26 de diciembre de 2019, entrega las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, las pólizas fueron revisadas por el área jurídica y se requirió al contratista que ajustara la póliza de Cumplimiento, que incluyera la calidad de la obra, el contratista por medio de correo electrónico, el día 8 de enero de 2020 remite la actualización de póliza, se verifica la nota aclaratoria, se comprueba que fue tenida en cuenta la calidad de la obra y se procede con la aprobación de las mismas.

A continuación, se presenta la comprobación de pólizas:

DATOS DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.318.341.612
% DE ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$ 395.502.484
FECHA FIRMA CONTRATO	20/12/2019
FECHA DE FINALIZACION	20/08/2020
COMPANÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA	









DATOS DE LAS GARANTIAS					
DESCRIPCION	TIEMPO	No. Poliza	VALOR	DESCRIPCION	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	4,00 MESES	85-45-101061493	10% CONTRATO	MAS EL TIEMPO DEL CONTRATO	
ANTICIPO		85-45-101061493	100% ANTICIPO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACION	3,00 AÑOS	85-45-101061493	5% CONTRATO	MAS EL TIEMPO DEL CONTRATO	
ESTABILIDAD DE OBRA	5,00 AÑOS	85-45-101061493	15% CONTRATO	A PARTIR DEL RECIBO FINAL	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		85-40-101043880	\$ 248.434.800 CONTRATO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	

AMPARO	APOBACIÓN DE PÓLIZAS					
	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	COMPROBACION		APROBACIÓN
	DESDE	HASTA		FECHAS	VALOR	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	20/12/2019	20/12/2020	\$ 131.834.161	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ANTICIPO	20/12/2019	20/12/2020	\$ 395.502.484	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PAGO DE SALARIOS, PRESTACION	20/12/2019	20/08/2023	\$ 65.917.081	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTABILIDAD DE OBRA	20/12/2019	19/08/2025	\$ 197.751.242	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	20/12/2019	20/08/2020	\$ 248.434.800	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

2 PERSONAL DEL CONTRATISTA PARA EL PROYECTO

CARGO	% DEDICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	50
INGENIERO RESIDENTE	100
INSPECTOR DE OBRA	100
MAESTRO DE OBRA	100
PROFESIONAL SISOMA	100
ALMACENISTA	100


3 RELACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

-  Retroexcavadora tipo pajarita.
-  Minicargador con martillo
-  Volqueta
-  Compactadores tipo canguro
-  Vibrador de concreto
-  Motobomba
-  Cortadora de Pavimento
-  Bomba de prueba hidrostática

SECCIÓN IV.

GERENCIA DE PROYECTO E INTERVENTORÍA

1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



INFRAESTRUCTURA

	CEDE CENTRAL BARRANQUILLA	ARACATACA
GERENTE DE PROYECTO		1
SECRETARIA GENERAL	1	
DIRECTOR FINANCIERO	1	
COORDINADOR INTERVENTORÍA		1
ABOGADO	1	
CONTROL Y GESTIÓN FINANCIERA	1	
TOPOGRAFO		1
SUPERVISORES DE OBRA		2
CONDUCTOR		1
COMPUTADORES	4	2
IMPRESORAS	1	2
NIVEL DE PRECISIÓN		2
GPS		1
VEHÍCULO		1
ESTACIÓN		1

2 BENEFICIOS DEL PROYECTO

CONVENIO	FECHA	OBJETO	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	CONTINUIDAD DEL SERVICIO
No. 001	26/06/2019	OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAGDALENA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	24.691	6	≥10	DEL 75% AL 95%

3 CONVENIO NO. 01 "OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAGDALENA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

CONVENIO CELEBRADO ENTRE AGUAS DEL MAGDALENA Y EL OPERADOR AGUAS DE ARACATACA S.A. E.S.P.								
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  MUNICIPIO DE ARACATACA	OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAGDALENA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA							
	INVERSIÓN OBRA CIVIL	VALOR GERENCIA	VALOR INTERVENTORIA	% DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
	\$ 1.319.805.286	\$ 71.094.408	\$ 157.222.157	0%	08 DE NOVIEMBRE DE 2019	08 DE NOVIEMBRE DE 2020		
<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>CONTRATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. 001</td> </tr> </tbody> </table>							CONTRATO	No. 001
CONTRATO								
No. 001								
PERSONAL DE GERENCIA DE PROYECTOS E INTERVENTORÍA A CARGO								
GERENTE DE PROYECTO		FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ						
COORDINADOR DE INTERVENTORIA		DAVID ABELLO SIERRA						
ABOGADO		DINA RIVAS						
CONTROL Y GESTIÓN FINANCIERA		RAFAEL MENDOZA						
SUPERVISORES		CARLOS ANDRES/CARLOS FERNADEZ						
CONDUCTOR		DANIEL LOPEZ						

ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS

DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATADO	EJECUTADO	
		CANT	CANT	%
Instalacion tuberia presion pead d = 18"	m	315		0%
Fabricación, Traslado a sitio de obra y Montaje de Caja metálica 1,2x1,2x0,6,construida en perfiles estructurales de acero al carbono espesor de 1", con pintura epóxica anticorrosiva. Soldadura y Transporte	ud	1		0%
Construcción caja válvulas para tuberías entre 90 mm (3") y 400 mm (16"). Para H< 2,0 m	ud	2		0%
Instalación Macromedidor 10" Electromagnetico. incluye todos los accesorios necesarios, tornillerías y empaques.	ud	1		0%
Instalación Macromedidor 12"Electromagnético. incluye todos los accesorios necesarios, tornillerías y empaques.	ud	1		0%
Impermeabilización de superficies en la planta, cámara de quietamiento, canal de acceso a canaleta parshall, floculadores, sedimentadores filtros tanques de almacenamiento	m2	980,92		0%
Instalación de Canaleta Parshall con estructura de acero a carbón y revestimiento en fibra de vidrio	ud	1		0%
Cerramiento en Malla Eslabonada cal. 12 (incluye muro en bloque abuzardado, zarpa en concreto ciclópeo, viga cimentación, columnas cortas, malla, mortero fijación malla, tubos galvanizados 2", concertina, soldadura y pintura), H=2,50 mts.	ml	215		0%
Impermeabilización de superficies en la planta, cámara de quietamiento, canal de acceso a canaleta parshall, floculadores, sedimentadores filtros tanques de almacenamiento	m2	504,88		0%
Instalación equipos de bombeo	ud	2		0%
Instalación de tubería hierro dúctil 6	ml	100		0%
Suministro e instalación de puerta en lámina cal 20 HG completa	m2	23,672		0%

4 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES GERENCIA DE PROYECTO E INTERVENTORÍA

Las principales atribuciones de la Interventoría son:

- a) Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecución del Contrato.
- b) Exigir el cumplimiento del contrato y de sus especificaciones en todas o cualquiera de sus partes.
- c) Atender y resolver toda consulta sobre posibles omisiones o errores en los planos o en las especificaciones.
- d) Estudiar, recomendar y decidir los cambios sustanciales que sean necesarios o convenientes, en los planos o en las especificaciones y presentarlos a consideración de AGUAS DE ARACATACA S.A. E.S.P.
- e) Practicar la diaria y permanente inspección de las obras contratadas.
- f) Aceptar o rechazar los materiales, previo el examen y el análisis que sean del caso, conforme a las especificaciones técnicas.
- g) Ordenar que se rehagan las obras o se repongan los materiales que se consideren defectuosos.
- h) Verificar en asocio con el Contratista el cómputo mensual de la obra ejecutada para los efectos del acta de pago.
- i) Aprobación de ensayos y pruebas de calidad.
- j) Todas las demás atribuciones de AGUAS DE ARACATACA S.A. E.S.P. que en el contrato y sus anexos se contemplen y que correspondan directamente a la Interventoría.